

КАРТОЧКА ПРОЕКТА Электронная учительская

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МБОУ «СОШ № 4»
 - В.М. Гусев

1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА

Заказчики процесса — педагогический коллектив МБОУ «СОШ № 4»

Периметр проекта — администрация, педагогические работники, учащиеся

Владелец процесса — Директор МБОУ «СОШ № 4»

Руководитель проекта — В.М. Гусев, директор

Команда проекта — Вольных Л.А., Бабенко Ю.Б., Яковлева Е.И., Фазуллина Н.А., заместители директора

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

Ключевой риск — Потери времени на размещение информации в бумажном виде в учительской

Проблемы:

1. Учителя имеют большую нагрузку, дежурят в перемены, нет времени на посещение учительской
2. Высокая скорость обмена информацией, бумажный оборот не успевает, отсутствует оперативность

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Создание электронного ресурса с нормативной базой (сектор на сервере школы) Пополнение и обновление информации в Электронной учительской	Потери времени на поиск информации на бумажных носителях Затраты бумаги на распечатку Потеря самих бумажных носителей	Быстрый поиск нужной информации Отказ от части бумажного документооборота
Создание чата «Учительская»	Потеря информации, искажение при передаче, неоперативное оповещение	Сокращение времени на оповещение и информирование

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

1. Старт проекта — январь 2024 г.
2. Диагностика и определение целевого состояния —
 - разработка карты текущего состояния — январь-февраль 2024г.
 - разработка карты целевого состояния — март 2024г.
3. Внедрение улучшений — февраль 2024г.
 - совещание по защите подходов внедрения — февраль 2024г.
4. Закрепление результатов и закрытие проектов — апрель-май 2024г.
 - завершающее совещание – июнь 2024г.

Руководитель проекта

В.М. Гусев