



Карта тиражируемого проекта «Оптимизация процесса вовлечения в проектную деятельность обучающихся 8 – 9-ых классов для достижения метапредметных результатов, способствующих повышению эффективности своей деятельности в МБОУ «СОШ №4 Еманжелинского муниципального района»

Утверждено:

Заместитель главы

Еманжелинского муниципального района

 /С.Ф Грицек

Утверждено:

Начальник Управления образования

Еманжелинского муниципального района

 /И.Г. Кондакова

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Директор МБОУ «СОШ № 4 Еманжелинского муниципального района.»

Владелец процесса: Гусев Виктор Максимович, директор МБОУ «СОШ № 4 Еманжелинского муниципального района.»

Периметр процесса: МБОУ «СОШ № 4 Еманжелинского муниципального района.»

Граница процесса: от начала обучения в 8 классе до выпуска из основной школы

Руководитель проекта: Фархутдинова Светлана Владимировна, учитель внеурочной деятельности

Команда проекта: работники школы:

- Палкина Татьяна Валерьевна, учитель начальных классов;
- Шелеметьева Татьяна Андреевна, учитель начальных классов;
- Сухих Елена Александровна, педагог-организатор

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: нарушение п.2 ст.6 Приказа Министерства просвещения РФ «О внесении изменения в ФГОС СОО, утвержденный приказом Министерством образования и науки РФ от 17.05.2012 №413» от 12.08.2022 № 732, в части овладения обучающимися навыками проектной деятельности

Последствия: низкий уровень достижения метапредметных результатов ФГОС ООО. Неготовность выпускников к использованию Lean-технологий для дальнейшей образовательной и профессиональной деятельности. Низкий уровень вовлеченности обучающегося в проектную деятельность с применением бережливых технологий

Причина возникновения: отсутствие стандарта процесса достижения метапредметных результатов обучающимися 8 – 9-ых классов по эффективности своей деятельности в работе над проектом

Ценность для заказчика:

- высокий уровень достижения метапредметных результатов ФГОС ООО,
- готовность выпускников к использованию Lean-технологий для дальнейшей образовательной и профессиональной деятельности.
- высокий уровень вовлеченности обучающегося в проектную деятельность с применением бережливых технологий.

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Доля обучающихся 8 – 9-ых классов, вовлеченных в проектную деятельность с применением бережливых технологий	0%	30%
Стандарт процесса достижения метапредметных результатов обучающихся 8–9-ых классов по эффективности своей деятельности в работе над проектом	отсутствие	наличие

* показатели могут быть изменены в ходе картирования

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 17.10.2024г.
2. Обучение участников проекта – октябрь 2024;
Производственный анализ №1 – 21.10.2024 – 25.10.2024;
3. Внедрение улучшений - 28.10.2024- 28.11.2024;
4. Закрепление результатов и закрытие проектов – 29.11.2024;
Производственный анализ №2 - до 06.12.2024;
5. Заполнение чек-листа проверки качества тиражирования - 17.12.2024 г.

Согласовано:

Руководитель проектного офиса Управления образования
Еманжелинского муниципального района

 /Г.А. Арстова