

Дорожная карта по внедрению программы воспитания в МБОУ «СОШ №4»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результаты освоения программы воспитания – это личностные результаты.

Личностные результаты определяются как:

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;
- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;
- система значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности;
- социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы;
- способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МБОУ «СОШ №4» в составе ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.

Дорожная карта проекта «Программа воспитания в МБОУ «СОШ №4»» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- мониторинг;
- материально-техническое обеспечение.

**ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА
«ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МБОУ «СОШ №4»**

1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, проведение педагогического мониторингового исследования (сентябрь–октябрь 2020 года).

2-й этап – разработка проекта программы воспитания (ноябрь 2020 года – апрель 2021 года).

3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы) (апрель 2021 года).

4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, совет обучающихся, общешкольный родительский комитет (май 2021 года).

5-й этап – разработка календарного плана ВР на 2021/2022 учебный год (май 2021 года).

6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июнь 2021).

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА
«ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МБОУ «СОШ №4»**

№	Наименование целевого направления по реализации проекта				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала.	Дата окончания	
Организационно-управленческое обеспечение					
1	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания	Приказ	Сентябрь 2020	Сентябрь 2020	В. М. Гусев – директор школы
2	Исследование социокультурного пространства МБОУ «СОШ №4»	Аналитическая справка	Сентябрь 2020	Октябрь 2020	Ю. Б. Бабенко – зам. директора по ВР

3	Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей	Анкетирование (ВУД)	Сентябрь 2020	Октябрь 2020	Ю. Б. Бабенко – зам. директора по ВР
4	Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям: <ul style="list-style-type: none"> • педагогическое управление воспитательным процессом; • уровень воспитанности учащихся; • эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания; • участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи 	Аналитическая справка	Сентябрь 2020	Ноябрь 2020	Ю.Б. Бабенко – зам. директора по ВР
Мероприятия содержательного характера					
5	Разработка проекта программы	Проект программы воспитания	Ноябрь 2020 года	Апрель 2021 года	Ю. Б. Бабенко – зам. директора по ВР

5.1	Пояснительная записка проекта	Проект пояснительной записки	Ноябрь 2020 года	Ноябрь 2020 года	Ю. Б. Бабенко – зам. директора по ВР
5.2	Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»	Проект содержательной части программы	Декабрь 2020 года	Январь 2021 года	Ю.Б. Бабенко – зам. директора по ВР
5.3	Раздел 2 «Цель и задачи воспитания»	Проект содержательной части программы	Январь 2021 года	Февраль 2021 года	Ю. Б. Бабенко – зам. директора по ВР
5.4	Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»	Проект содержательной части программы	Февраль 2021 года	Апрель 2021 года	Ю. Б. Бабенко – зам. директора по ВР
5.4.1.	Инвариантные модули: <ul style="list-style-type: none"> • «Классное руководство»; • «Школьный урок»; • «Курсы внеурочной деятельности»; • «Работа с родителями»; • «Самоуправление»; • «Профорентация» 	Проект содержательной части программы	Февраль 2021 года	Март 2021 года	Ю. Б. Бабенко – зам. директора по ВР
5.4.2.	Вариативные модули: <ul style="list-style-type: none"> • «Ключевые общешкольные дела»; • «Детские общественные объединения»; • «Школьные медиа»; • «Экскурсии, экспедиции, походы»; • «Организация предметно-эстетической среды» 	Проект содержательной части программы	Март 2021	Апрель 2021	Ю.Б. Бабенко – зам. директора по ВР

5.5	Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»	Проект содержательной части программы	Апрель 2021	Апрель 2021	Ю. Б. Бабенко – зам. директора по ВР
6	Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования	Календарный план ВР школы на 2021/2020уч. год	Май 2021	Июнь 2021	Ю. Б. Бабенко – зам. директора по ВР
Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений					
7	Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете МБОУ «СОШ №4»	Протокол заседания пед. совета	Май 2021 года	Май 2021 года	Ю. Б. Бабенко – зам. директора по ВР
8	Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании	Протокол общешкольного род. собрания	Май 2021 года	Май 2021 года	Ю. Б. Бабенко – зам. директора по ВР
9	Обсуждение проекта программы воспитания с советом обучающихся школы	Протокол заседания совета школы	Май 2021 года	Май 2021 года	Ю. Б. Бабенко – зам. директора по ВР
10	Корректировка проекта в соответствии с решениями совета обучающихся и общешкольного родительского собрания	Проект программы воспитания	Май 2021 года	Май 2021 года	Ю. Б. Бабенко – зам. директора по ВР
Нормативно-правовое обеспечение					
11	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность	Локальные акты	Апрель 2021 года	Апрель 2021 года	Ю.Б. Бабенко – зам. директора по ВР

	МБОУ «СОШ №4» по реализации программы воспитания				
12	Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО	Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	В.М. Гусев – директор школы
Кадровое обеспечение					
13	Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания МБОУ «СОШ №4»	План ШМО классных руководителей. Отчет о реализации плана. Аналитические справки по итогам проведения семинаров	Сентябрь 2020 года	Июнь 2021 года	Ю. Б. Бабенко – зам. директора по ВР
14	Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в школе	Аналитическая справка	Ноябрь 2020 года	Май 2021 года	В. М. Гусев – директор школы
15	Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе	Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам	Ноябрь 2020 года	Май 2021 года	В. М. Гусев – директор школы

Информационное обеспечение

16	Размещение проекта программы воспитания в МБОУ «СОШ №4» на официальном сайте школы	Сайт школы	Март 2021 года	Март 2021 года	В. М. Гусев – директор школы
17	Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания в МБОУ «СОШ №4», на официальном сайте школы	Сайт школы	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	В. М. Гусев – директор школы
18	Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/2022 учебный год	Сайт школы	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	В. М. Гусев – директор школы

Мониторинг

19	Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся, участие в проектной деятельности, практических и творческих работах)	Проект программы воспитания. Положение об учете индивидуальных достижений	Ноябрь 2020 года	Февраль 2021 года	Ю. Б. Бабенко – зам. директора по ВР
20	Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта	Справка	Один раз в месяц в течение года		Ю. Б. Бабенко – зам. директора по ВР

Материально-техническое обеспечение

21	Укрепление материально-технической базы МБОУ «СОШ №4» для реализации программы	Аналитическая справка	Декабрь 2020 года	Июнь 2021 года	Р. Х. Трифанова – зам. директора по АХЧ
----	--	-----------------------	-------------------	----------------	---

