

Утверждаю:
 Директор МБОУ «СОШ № 4»
 12.08.2025г Гусев В.М.

Дорожная карта реализации проекта «Инженерные группы МБОУ «СОШ №4»»

Мероприятия	Примерные сроки	Планируемые результаты
Назначение должностных лиц, ответственных за организацию и реализацию проекта и издание приказа по школе	август 2025 г.	Приказ «Об открытии инженерной группы в 10 классе МБОУ «СОШ № 4»»
Разработка локальных нормативных актов по реализации проекта	Август-сентябрь 2025 г.	утверждение нормативных локальных актов
Заключение договора (соглашения) между участниками проекта	сентябрь 2025 г.	договор о сотрудничестве
Формирование контингента обучающихся «Инженерная группа»	август 2025 г.	приказ по школе
Разработка и утверждение учебного плана и плана внеурочной деятельности	август 2025 г.	учебный план, план внеурочной деятельности
Организация участия педагогов в курсах повышения квалификации	В соответствии с графиком	Сертификат о прохождении КПК
Проведение педагогического совета: «Инженерные группы. Особенности организации образовательного процесса. Промежуточные результаты»	февраль 2026 г.	Информирование педагогического коллектива, подведение промежуточных результатов.
Анкетирование родителей и обучающихся 9 классов с целью выявления интереса к зачислению в «Инженерную группу»	апрель - май 2026 г.	Составление списков

Определение кадрового педагогического состава для работы в инженерных группах	апрель — май 2026 г.	Собеседование и утверждение педагогов
Разработка и реализация мероприятий по информационной открытости школы: школьный сайт, освещение в СМИ, встречи с родителями и д	Систематически	Привлечение к сотрудничеству заинтересованных лиц
Проведение родительского собрания в 9-х классах с целью знакомства родителей с вхождением в проект и их информирования о начале диагностических мероприятий	май 2026 г.	Повышение родительской ответственности
Проведение диагностики обучающихся 9х классов (анкетирование)	Март 2026	Выявление обучающихся со средним и высоким уровнем развития технических способностей
Психолого-педагогическая диагностика обучающихся	По графику педагога-психолога	Определение ресурсных возможностей обучающихся
Входная психологическая диагностика в 10 «А» классе. Отслеживание адаптационного периода.	октябрь 2025 г,	Составление плана индивидуальной работы обучающимися, имеющими проблемы в адаптации
Участие обучающихся инженерной группы во Всероссийской олимпиаде школьников	2025-2026 учебный год	Приобретение опыта участия обучающихся инженерной группы во Всероссийской олимпиаде школьников
Психологическая диагностика универсальных учебных действий	февраль 2026 г,	Выявление проблем в формировании универсальных учебных действий. Корректировка плана работы с группой в соответствии

Мониторинг результатов успеваемости обучающихся Инженерной группы	2025—2026уч. год	Анализ, справки ВСОКО
Мониторинг и анализ качественных изменений года реализации проекта	июнь 2026 г.	Внесение необходимых изменений в план реализации (дорожную карту) проекта